

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования
естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» на базе МАОУ СОШ с. Большой Вьяс им. А.Е. Вотчникова

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию центра Правовое обеспечение создания и функционирования центра роста Издание приказа о создании центра, назначении руководителя центра; утверждение Положения о деятельности центра; утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию центра; разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	апрель
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания центра	Приказ директора	июль
3	Создание Интернет – странички на сайте школы	Страничка на сайте	апрель
4	Согласование дизайн – проекта центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	апрель
5	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	апрель
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия»: формирование штатного расписания центра; обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	апрель

7	Закупка, доставка и наладка оборудования: – подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; – объявление конкурсных закупочных процедур; – косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	апрель–август
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре.		июль
9	Завершение косметических ремонтов, приведение центра в соответствие бренд-буку	Отчет директора	август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	ежемесячно

